

ANEKS nr 1 z dnia 31.07.2020 r.
do umowy nr DT.2112.14.01.2020

zawarty w dniu 06.08.2020, w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy **Miastem Wodzisław Śląski, zastępowanym przez Prezesa Zarządu ...Domaro sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000615458, REGON: 363367073, NIP: 647-257-31-20, o kapitale zakładowym w wysokości 12.848.000,00 zł, reprezentowaną przez Barbarę Chrobok, działającą na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Prezydenta Miasta z dnia 04.10.2018 r., zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

Krzysztof Woźniak

Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
DOMINIUM S.J. K.M.B. Woźniak i A.A. Janowscy
ul. Kokoszycka 170D, 44-313 Wodzisław Śląski
zwanym w treści umowy **Wykonawcą**.

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, iż zmianie ulega § 3 przedmiotowej umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

1. Częściowa realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpiła do dnia 31 lipca 2020 r. w zakresie dotyczącym „*Montażu instalacji domofonów cyfrowych w budynkach przy ul. Kościelnej 8 oraz Kościelnej 2/Sądowej 4 w Wodzisławiu Śląskim, będących w zasobach Gminy – Miasta Wodzisław Śląski*”.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyżej wskazanym częściowym zakresie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie **6308,00 zł + VAT 8% = 6812,64 zł brutto**.
3. W zakresie dotyczącym wykonania pozostałych prac określonych w przedmiotowej umowie, tj. „*Montaż instalacji domofonów cyfrowych w budynkach przy ul. Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śląskim, będących w zasobach Gminy – Miasta Wodzisław Śląski*”, termin wykonania prac ustalony zostaje do 17 sierpnia 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu o dodatkowe 14 dni na wniosek Wykonawcy w momencie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy m.in. epidemii, mającej wpływ na prawidłowe prowadzenie robót, względnie braku udostępnienia lokalu przez Najemcę.

§ 2

W pozostałym zakresie umowa nr DT.2112.14.01.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., pozostaje bez zmian.

§ 3

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

Właściciel
mgr inż. Krzysztof Woźniak

DOMINIUM SPÓŁNIAWCA
K.M.B. Woźniak i A.A. Janowscy
44-313 WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Kokoszycka 170D
tel./fax 032/ 456-30-40 tel. 032/ 456-15-23
REGON 270637142 NIP 647-051-24-10

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU

Barbara Chrobok